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16) Структура курсу: 

Денна форма 

 

 

Лекції, год 
Практичне 

заняття, год 

Лабораторні 

заняття, год 

Курсовий 

проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні 

робота 

здобувача, год 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 24 24 - Контрольна 

робота 

87 Залік 

 Сума годин:   

 Загальна кількість (кредитів ЕСТS) 135 (4,5) 

 Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 48 (1,6) 

 

Заочна форма 

Лекції, год 
Практичне 

заняття, год 

Лабораторні 

заняття, год 

Курсовий 

проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольн

а 

робота 

Самостійні 

робота 

здобувача, год 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

6 20 - Контрольна 

робота 

109 Залік 

Сума годин:   

Загальна кількість (кредитів ЕСТS) 135 (4,5) 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 26 (0,87) 

 

17) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС)  

Лекції: 

Змістовий модуль 1. "Класичні" ІТ-стандарти. 

Тема 01. Поняття ІТ-проєктів, їх роль та місце в сучасній організації. 

Особливості ІТ-проєктів та їх середовища. Роль ІТ-інфраструктури в сучасній організації та її розвитку. 

Особливості розробки та\або адаптації організаційної структури компанії під функціонування ІТ-

інфраструктури та проєктів. 

Тема 02. "Класичні" ІТ-стандарти. ISO12207, ISO16326, MSF CMMI, IEEE1074. 

Опис, призначення та основні особливості стандартів. Переваги та недоліки. Галузі застосування. 
Тема 03. "Класичні" ІТ-стандарти. RUP, PJM, DoD498, DoD5000. 

Опис, призначення та основні особливості стандартів. Переваги та недоліки. Галузі застосування. 

Змістовий модуль 2. Гнучкий (agile) підхід в ІТ-проєктах. 

Тема 04. Характеристика та загальні принципи гнучкого підходу. 

Загальна характеристика гнучкого підходу. Історія та передумови виникнення й поширення даного підходу в 

світовій практиці ІТ-рішень та проєктів. 

Тема 05. Agile. Scrum, Kanban. 

Опис, призначення та основні особливості стандартів. Переваги та недоліки. Галузі застосування. 

Тема 06. Agile. DSDM, Lean. 

Опис, призначення та основні особливості стандартів. Переваги та недоліки. Галузі застосування. 

Змістовий модуль 3. ІТ-організації, їх характеристика. 

Тема 07. Життєві цикли ІТ-проєктів, їх характеристика та застосування. 

Загальні риси життєвих циклів розробки програмних засобів та систем. Опис та коротка характеристика таких 

моделей як: водоспадна, ітераційна, інкрементна, V-подібна, прототипування та спіральна. 

Тема 08. Роль керівника проєктів та лідерство в ІТ-проєктах. 

системи, що розробляється, експлуатується 

чи супроводжується 

СК02 

СК11 
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Особливості реалізації ролі «керівник проєкту» в ІТ-проєктах організації. Баланс між управлінням та 

лідерством, орієнтація на зміни та кінцевий результат проєкту. 
Тема 09. Гнучкий офіс управління проєктами та команди ІТ-проєктів. 

Види та характеристика гнучких офісів проєкту, їх роль в структурі прийняття рішень в межах організації та її 

зацікавлених сторін. Особливості формування та розвитку команд в проєктах, що пов’язані з 

розробкою\адаптацією\закупівлею програмних засобів та систем. Робота у віртуальних командах ІТ-проєктів. 

 

Практичні заняття:  

№ з/п Назва теми 

1-2 Microsoft Solutions Framework. Планування та реалізація. 

3-4 Проєкт за стандартами RUP, PJM, DoD5000 

5-6 Scrum планування та управління. 

7 Вибір та застосування офісу управління проєктами. 

8 Середовище ІТ-проєкту. 

9-10 DSDM та Lean підходи в ІТ проєктах. 

11-12 Вибір життєвого циклу ІТ-проєкту в залежності від обраного стандарту. Опис ролі керівника в ІТ-

проєкті. 
 

Лабораторні заняття: не передбачено НП 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота: 

1. Контрольна робота виконується у формі індивідуального завдання. 

Індивідуальне завдання складається з наступних розділів: Вибір та коротка характеристика обраного стандарту 

ІТ проєкту. Розробка плану впровадження програмного продукту або рішення шляхом розробки у відповідності 

з обраним стандартом. Вибір та характеристика організаційних аспектів підтримки ІТ-проєкту. Презентація ІТ-

проєкту. 

18) Основна література: 
1. ISO 12207:2017 Інформаційна технологія. Системна та програмна інженерія. Процеси життєвого циклу 

програмних засобів. 2017. 158 стр. 

2. ISO 16326-2009 Програмна інженерія. Керівництво по застосуванню ІСО 12207 при управлінні проєктом. 

3. PMI Agile practice guide. 2017. 115 p. 

4. Information technology project management. Providing measurable organization value. Marchewka J.T. 2015. 330 

p. 

5. Вольфсон Борис. Гнучке управління проєктами та продуктами. 2017. 144 стор. 

 

19) Додаткові джерела: 

1. Microsoft Solutions Framework. White Paper. June 2002. 44 р. 

2. Top 10 Agile techniques every team should know. RMC Learning Solutions. 2016. 24p. 

3. https://www.scrum.ua/ 

4. https://www.scrum.org/ 

5. https://web-academy.com.ua/stati/350-agile-scrum-kanban 

6. https://agilemanifesto.org/ 

7. https://www.projectmanager.com/blog/guide-to-pmo-project-management-office 

8. https://www.pmi.org/learning/library/project-management-office-strategy-execution-1449 

9. http://start-it.ua/scrum-vs-waterfall-kratkoe-sravnenie 

 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

РН4 РН18 

30 40 30 100 
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21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

- відвідування лекцій;   

- виконання практичних робіт; 

- виконання командної роботи; 

- дотримання умов академічної доброчесності. 

22) Політика щодо академічної доброчесності: розуміння здобувачами вищої освіти етичного кодексу 

університету та норм академічної доброчесності (вимог щодо оригінальності текстів та допустимого відсотку 

співпадінь) 

23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=873 

 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=873

